




Diagramme WPS

GANTT



Production d'un site



Untitled Gantt Project

31 janv. 2025

<http://>

Chef de projet
Dates du projet

Chef de projet
20 janv. 2025 - 8 févr. 2025

Avancée
Tâches
Ressources

2%
39
4

Tâches

2

Nom	Date de début	Date de fin
Gestion de projet	20/01/2025	06/02/2025
1.1 Planification initale	20/01/2025	20/01/2025
1.2 Répartition des rôles	21/01/2025	21/01/2025
1.3 Prévoir et organiser les réunions hebdomadaire	21/01/2025	21/01/2025
1.4 Suivi de l'avancement	22/01/2025	23/01/2025
1.5 Ajustement du planning	24/01/2025	24/01/2025
1.6 Inclut deux rapports pour informer les parties prenantes	27/01/2025	27/01/2025
1.7 Comprend la préparation, la présentation des livrables et l'intégration des retours.	06/02/2025	06/02/2025
Conception Graphique	22/01/2025	07/02/2025
2.1 Recherche d'inspiration (moodboards)	22/01/2025	22/01/2025
2.2 Création de la maquette	22/01/2025	23/01/2025
2.3 Design des détails de fidélisation	24/01/2025	27/01/2025
2.4 Intégration des logos et images des partenaires	07/02/2025	07/02/2025
2.5 Création des icônes et illustrations	28/01/2025	28/01/2025
2.6 Validation avec l'équipe et ajustements	28/01/2025	28/01/2025
2.7 Préparation des fichiers finaux pour le développement	29/01/2025	29/01/2025
Développement web	24/01/2025	31/01/2025
3.1 Mise en place de l'environnement de développement	24/01/2025	24/01/2025
3.2 Création de la structure du site	27/01/2025	27/01/2025
3.3 Développement des fonctionnalités back-end	28/01/2025	29/01/2025
3.4 Développement des fonctionnalités front-end	28/01/2025	29/01/2025
3.6 Optimisation des temps de chargement	30/01/2025	30/01/2025
3.7 Documentation technique de l'administration	31/01/2025	31/01/2025
Optimisation et finalisation	30/01/2025	05/02/2025
4.1 Amélioration de l'expérience utilisateur (UX)	31/01/2025	31/01/2025

Tâches

3

Nom	Date de début	Date de fin
4.2 Sécurisation des données et vérification des systèmes	30/01/2025	30/01/2025
4.3 Optimisation pour le référencement (SEO)	03/02/2025	03/02/2025
4.4 Préparation de la documentation utilisateur	03/02/2025	03/02/2025
4.5 Formation de l'équipe administrative	04/02/2025	04/02/2025
4.6 Préparation au lancement officiel	04/02/2025	04/02/2025
4.7 Suivi post-lancement	05/02/2025	05/02/2025
Communication et documentation	21/01/2025	07/02/2025
5.1 Création de la documentation pour les administrateurs	03/02/2025	03/02/2025
5.2 Création des supports de présentation pour les sponsors	05/02/2025	05/02/2025
5.3 Rédaction d'un rapport final pour le client	06/02/2025	06/02/2025
5.4 Coordination avec les partenaires pour le contenu	21/01/2025	21/01/2025
5.5 Suivi des KPIs pendant l'événement	05/02/2025	05/02/2025
5.6 Documentation du processus de développement	07/02/2025	07/02/2025
5.7 Organisation d'un retour d'expérience post-projet	07/02/2025	07/02/2025

Ressources

Nom	Rôle par défaut
Chef de projet	Chef de projet
Developpeur Front-end	Développeur Front-End
Développeur Back-End	Développeur Back-end
Graphiste	Graphiste

Untitled Gantt Project

Diagramme de Gantt




Diagramme des Ressources

